

4. കോഴിക്കോട് പദ്ധതി: വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 1876 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനുള്ളതിൽ 695 കി. മീറ്റർ ഇനി ബാക്കി ഇടാനുണ്ട്. 27-2-2015-ൽ പദ്ധതി ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് നഗര മേഖലയിൽ ജലവിതരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5. പട്ടവം പദ്ധതി: പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി ജലവിതരണം നടത്തിവരുന്നു.

(ബി) നിലവിലുള്ള ജിക്ക ലോണിന്റെ കാലാവധി 27-7-2015 വരെയായിരുന്നു. കാലാവധി 31-12-2016 വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ സംസ്ഥാന - കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുകൾവഴി ജിക്കയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രസ്തുത അപേക്ഷ ജിക്ക അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

(സി) ജിക്ക പദ്ധതിയിൽ വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാനായി 330 കോടി രൂപ ആവശ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുക സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. 31-12-2016-ഓടുകൂടി ബാക്കി പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

(ഡി) നിലവിൽ ഉദ്ദേശമില്ല.

തീരദേശത്തെയും കട്ടനാട്ടിലെയും കുടിവെള്ളക്ഷാമം

239 (928) ശ്രീ. കെ. വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഏറ്റവുമധികം അനുഭവപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശത്തെയും കട്ടനാട് പ്രദേശത്തെയും ശുദ്ധജലവിതരണത്തിനായി ഡീസലൈനേഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ 2012-13 - ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നോ ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇതിനായി എത്ര തുക അനുവദിച്ചുവെന്നും അതിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾക്കായി എത്ര തുക വീതം ചെലവായെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ ;

(ഡി) പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും തീരദേശത്തെയും കട്ടനാട്ടിലെയും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഇതുവരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ഇ) എങ്കിൽ ഇതു പരിഹരിക്കുവാൻ സത്വര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) 2012-13 ബഡ്ജറ്റിൽ ഡീസലൈനേഷൻ പദ്ധതികൾക്കായി പ്രത്യേകം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കായി 2012-13 ബഡ്ജറ്റിൽ 15 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത തുക ഡീസലൈനേഷൻ പദ്ധതികൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രസ്തുത വർഷം പദ്ധതികൾക്കായി തുകയൊന്നും ചെലവായിട്ടില്ല.

(സി) നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി 2012-13-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 15 കോടി രൂപ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കേരളത്തിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന കട്ടനാട് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും കടലോര പ്രദേശങ്ങളിലും റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കഴൽക്കിണറുകളിലെ ലവണ ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 19 സ്ഥലങ്ങളിൽ മോഡുലാർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ക്വാട്ട് ചെയ്തിരുന്ന തുക പി.എ.സി. യിൽനിന്നും വളരെയധികം കൂടുതലായതിനാൽ ബോർഡ് ആ ടെണ്ടർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാനും മോഡുലാർ ആർ.ഒ. പ്ലാന്റുകളുടെ എണ്ണം 19-ൽ നിന്നും 10 ആയി ചുരുക്കി പുതിയ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു.

(ഡി) ഉണ്ട്.

(ഇ) നിലവിൽ കട്ടനാട് പ്രദേശത്തിനുവേണ്ടി കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ ടെക്നോളജി മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജലമുഖനിലവാര പ്രശ്നമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കായുള്ള പദ്ധതി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തമൂലം വിതരണ ശൃംഖല പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിലവിൽ 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ധനസഹായത്തോടെ കട്ടനാട്ടിലെ 13 പഞ്ചായത്തുകളിലും ജലവിതരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടന്നുവരുന്നു. കൂടാതെ 15-5-2015-ൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര കുടിവെള്ള മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. ചൗധരി ബീരേന്ദർ സിങ് നടത്തിയ മീറ്റിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കട്ടനാട് പ്രദേശത്ത് മുഴുവനായി ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇനി ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പദ്ധതി രൂപകല്പന ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.